

네트워크 게임프로그래밍 텀프로젝트

일정표

2020180029	이준호
2020112036	정현도
2020182045	황수지

1) 정현도

주	일	월	화	수	목	금	토
	3	4	5	6	7	8	9
1			패킷 프로토콜 설계 및 제작	오브젝트 클래스 구현 (플레이어)		오브젝트 클래스 구현 (아이템, 장애물)	키 입력 따른 플레이어 이동 패킷 전송
	10	11	12	13	14	15	16
2	로그인 화면을 구현 및 로그인 패킷 전송	역할 선택 화면 구현 및 역할 선택 정보 패킷 전송	접속 인원수와 준비 상태를 판단해 게임 상태를 진행 상태로 변경 및 게임 상태 패킷 클라이언트로 전송		오브젝트(플레 이어-타일)와 의 충돌 처리 구현 및 패킷 전송	오브젝트(플레 이어-장애물) 와의 충돌 처리 구현 및 패킷 전송	
	17	18	19	20	21	22	23
3		서버로부터 맵 정보 패킷 처리 및 렌더링		몬스터 위치와 생존 유무 패킷 전송			
	24	25	26	27	28	29	30
4			플레이어 사망시 생존한 플레이어 시점으로 카메라 전환 기능 구현		게임 결과 패킷 처리 및 렌더링		
	1	2	3	4	최종발표		
5							

2) 이준호

주	일	월	화	수	목	금	토
	3	4	5	6	7	8	9
1			패킷 프로토콜 설계 및 제작	서버와 연결	오브젝트 클래스 구현 (몬스터)	오브젝트 클래스 구현 (타일)	플레이어 위치에 따라 카메라 스크롤링 구현
	10	11	12	13	14	15	16
2		역할 선택 정보 패킷 처리 및 클라이언트 동기화	충돌처리를 위한 함수를 구현			오브젝트(플레이어-몬스터) 와의 충돌 처리 구현	
	17	18	19	20	21	22	23
3		오브젝트(플레이어-몬스터) 와의 충돌 패킷 전송		몬스터 상태 정보 패킷 처리 및 렌더링			
	24	25	26	27	28	29	30
4		스테이지 클리어 처리 구현 및 스테이지 맵정보 패킷 전송			게임 결과 패킷 전송		
	1	2	3	4	최종발표		
5							

3) 항수지

주	일	월	화	수	목	금	토
	3	4	5	6	7	8	9
1			패킷 프로토콜 설계 및 제작	클라이언트 접속 처리 및 Recv, Send 스레드 생성			플레이어의 이동 패킷 처리 및 클라이언트 동기화
	10	11	12	13	14	15	16
2	추가 리소스 제작 (캐릭터 선택창, ID 입력 화면)	로그인 정보 패킷 처리 및 클라이언트 동기화	게임 준비 상태 구현 및 패킷 전송			오브젝트(플레 이어-아이템) 와의 충돌 처리 구현 및 패킷 전송	
	17	18	19	20	21	22	23
3		플레이어 상태 정보 패킷 처리 및 렌더링		플레이어 공격에 따른 몬스터 상태 업데이트 구현 및 전송			아이템 획득에 따른 플레이어의 상태 패킷 전송
	24	25	26	27	28	29	30
4	플레이 시간 정보 패킷 처리 및 렌더링			게임 종료 여부 판단 함수 구현 (플레이어 상태, 몬스터 처리)			
	1	2	3	4	최종발표		
5							